

# 1-CALENDRIER

**Calendrier de mise en œuvre – Sérénicity – 27/07/2018 -31/12/2019**  
**Contrat de recherche et développement notifié le 27/07/2018 avec la Société Sérénicity**  
**Cf. ARTICLE 4 : Durée du contrat et délais de réalisation**  
MAJ 2 – 4-19

**Phase 1 : capteurs sonores : 27/07/2018 – 31/12/2019**

- 27/07/2018 - 27/12/2018  
Etude de faisabilité : 20 semaines à compter de la notification, sous réserve de disponibilité des équipes de la personne public nécessaires à l'étude.
- 27/07/2018 - 1/ 4 / 2019  
Développement des prototypes : 32 semaines à compter de la notification, sous réserve de disponibilité des équipes de la personne public nécessaires à l'étude.
- 15/4/2019 - 3/5/2019  
Installation du matériel test : de la date de livraison des prototypes à la date de fin de l'expérimentation : mai 2019
- 4/5/2019 – 30/6/2019  
Retour d'usage : 2 mois d'expérimentation
- 1/1/2019 – 31/12/2019  
Communication : réunion publique d'information et communication des résultats en fonction des retours d'usage et lorsque les solutions auront été éprouvées

**Phase 2 : capteurs sonores avec levée de doute par drone : cette phase est abandonnée**